

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Наблюдательного совета
Е.Г. Думанская
 Е.Г. Думанская
 Протокол № 1 от 23.01.2015г.

И.о. заведующего МАДОУ «Верботон»
Л.А. Колупаева
 Л.А. Колупаева
 2015г.



Программа развития
 материально- технической базы учреждения
 на 2015-2019 учебные года

№ п/п	Наименование мероприятий	Дата	Ответственные
1	Приобретение орг.техники: компьютеры, принтеры	до 12.17	Зам. заведующего по АХР
2	Замена дверей в кабинетах	2015-2016	Зам. заведующего по АХР
3	Ремонт участков, закрепленных за группами, веранд, детских построек	ежегодно	Зам. заведующего по АХР
4	Ремонт 1-го диагностического коридора	до 09.15	Зам. заведующего по АХР
5	Замена линолеума в ритмике, кабинетах	до 12.17	Зам. заведующего по АХР
6	Замена электрорадиаторов в кабинетах	до 2017	Зам. заведующего по АХР
7	Выполнение предписаний Госпожнадзора, Роспотребнадзора	ежегодно	Зам. заведующего по АХР
8	Замена окон на лестничных маршах, в кабинетах, муз.зале, группах	до 2017	Зам. заведующего по АХР
9	Ремонт 2-х лестничных маршей	до 09.17	Зам. заведующего по АХР
10	Приобретение стульев, столов, шкафчиков для одежды в кабинеты, группы	ежегодно	Зам. заведующего по АХР
11	Косметический ремонт в группах	ежегодно	Зам. заведующего по АХР
12	Ремонт 3-х веранд	до 09.15	Зам. заведующего по АХР
13	Создание зеленой зоны	до 09.17	Зам. заведующего по АХР
14	Ремонт забора	до 11.15	Заведующий
15	Завоз земли и обустройство клумб	до 09.16	Зам. заведующего по АХР
16	Оснащение участков малыми архитектурными формами	до 09.19	Заведующий
17	Создание уголков: памяти, посвященной ВОВ, планетария, правилам ПДД	до 09.15	Зам. заведующего по АХР
18	Ремонт кровли	до 09.15	Заведующий
19	Замена батарей и стояков отопления	до 09.17	Заведующий

13	Ремонт в гр. Солнышко (покраска стен, замена линолеума)	до 01.10	Зам. директора по АХР Королева Т.Г.
14	Замена тюлевых штор	до 12.10	Зам. директора по АХР Королева Т.Г.
15	Ремонт центрального коридора -замена линолеума; - решеток на радиаторах	до 08.11	Зам. директора по АХР Королева Т.Г.
16	Замена электрорадиаторов в кабинетах	до 2010	Зам. директора по АХР Королева Т.Г.
17	Оформление информационных щитов	до 09.09	Зам. директора по АХР Королева Т.Г.